

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和3年度）

1. 会議関係

開催日	会議等	議題等
4 / 1	令和3年度循環型社会形成推進交付金内示	環境省ホームページ掲載 内示額32,132千円
4 / 13	上川総合振興局協議	令和3年度循環型社会形成推進交付金交付申請に係る事前協議
4 / 15	令和3年度循環型社会形成推進交付金交付申請	提出
4 / 19	第28回ブロック会議	一般廃棄物中間処理施設分別区分及び利用方法について
4 / 28	令和4年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（1回目）	提出
6 / 24	令和3年第2回主幹者会議 （書面会議）	令和3年度発注業務について（業務概要説明）
6 / 29	上川総合振興局協議	生活環境影響調査実施に係る事前協議
7 / 1	令和3年第2回副市町村長会議	令和3年度発注業務について（業務概要説明）
7 / 6	令和3年第2回正副管理者会議	
7 / 14	令和3年第1回組合議会全員協議会	
7 / 21	道庁協議	名寄市小型家電棟の事業費増額に伴う地域契約の変更などについて事前協議
8 / 17	地域計画変更申請	【変更内容】 ・実施設計による名寄市新小型家電棟の事業費増額 ・マテリアルリサイクル施設と熱回収施設の2本立てでの内示による計画支援事業の建設事業費案分
9 / 27	令和4年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（2回目）	提出
10 / 11	交付金交付決定通知書受理	決定額32,132千円
10 / 21	上川総合振興局協議	令和4年度旧焼却施設解体事業に係る事前協議
11 / 10	上川総合振興局協議	建設工事の入札行為に関する事前確認について
11 / 11	令和3年第3回主幹者会議	令和3年度発注業務について（進捗状況報告）
11 / 16	先進地視察	江別市・岩見沢市焼却施設

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和3年度）

開催日	会議等	議題等
11/19	令和3年第3回副市町村長会議	令和3年度発注業務について（進捗状況報告）
11/25	令和3年第2回組合議会全員協議会	
11/26	令和3年第3回正副管理者会議	
12/10	地域計画承認通知受理	R3.3.31遡及施行
12/16	名寄市・下川町現地協議	<ul style="list-style-type: none"> ・交付金年度間調整の取り扱いについて ・令和3年度負担金精算について ・事業スケジュールについて
12/20	美深町・音威子府村現地協議	
12/27	令和3年第4回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業成果報告について ・令和4年度事業計画について ・令和3年度負担金精算について ・事業スケジュールについて
R4 1/12	上川総合振興局協議	事業スケジュールについて
1/19	令和4年度以降循環型社会形成推進交付金要望額調査（3回目）	提出
2/10	令和4年第1回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度入札スケジュール案について ・施設整備事業スケジュール案について ・令和3年度事業進捗状況ホームページ公開内容について ・令和4年度組合一般会計予算について
	第29回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・製品プラスチックのリサイクルについて ・広域最終処分場の減量化について
2/17	令和4年第1回副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度入札スケジュール案について ・施設整備事業スケジュール案について
2/24	令和4年第1回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度入札スケジュール案について ・施設整備事業スケジュール案について
3/3	上川総合振興局協議	生活環境影響調査結果の現況報告
3/4	令和4年第1回組合議会定例会	令和4年度組合一般会計予算可決 【環境省交付金対象事業】 ①旧焼却施設解体工事 ※継続費1年目 ②解体工事施工監理業務 ※継続費1年目 ③発注支援業務
3/14	令和3年度循環型社会形成推進交付金実績報告	交付決定額32,132千円 交付対象事業実績84,359千円×1/3=28,119千円 決定額－実績額＝差額4,013千円（年度間調整）
3/15	道庁協議	<ul style="list-style-type: none"> ・事業スケジュールに関する協議 ・費用対効果分析について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和3年度）

開催日	会議等	議題等
3 / 22	環境省ヒアリング	<ul style="list-style-type: none">・ 事業スケジュールについて・ 要望額（事業費）について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和3年度）

2. 委託業務

No.	業務名	内容
1	一般廃棄物中間処理施設整備に伴う測量調査業務委託	施設整備に伴う測量調査 ①契約月日：R 3. 4. 22 ②業務期間：R 3. 4. 23～R 3. 6. 30 ③契約金額：2,761,000円（内、消費税251,000円） ※落札率92.6%（予定価格事前公表） ④受注業者：グローバルプラネット(有)
2	一般廃棄物中間処理施設整備に伴う地質調査業務委託	施設整備に伴う地質調査 ①契約月日：R 3. 4. 22 ②業務期間：R 3. 4. 23～R 3. 6. 30 ③契約金額：3,245,000円（内、消費税295,000円） ※落札率89.7%（予定価格事前公表） ④受注業者：大地コンサルタント(株)
3	一般廃棄物中間処理施設基本計画策定業務委託	次期中間処理施設の基本設計、発注見積仕様書等の作成 ①契約月日：R 3. 5. 13 ②業務期間：R 3. 5. 14～R 4. 2. 28 ※契約変更：R 4. 1. 18 変更後業務期間：R3. 5. 14～R4. 3. 25 ③契約金額：23,650,000円（内、消費税2,150,000円） ※落札率94.0%（予定価格事前公表） ④受注業者：(株)ドーコン
4	旧焼却施設解体調査実施設計業務委託	旧焼却施設解体に伴う有害物質調査、解体実施設計の作成 ①契約月日：R 3. 5. 13 ②業務期間：R 3. 5. 14～R 4. 2. 28 ③契約金額：11,880,000円（内、消費税1,080,000円） ※落札率92.7%（予定価格事前公表） ※契約変更：R 3. 11. 8 変更後契約額：12,155,000円 ④受注業者：(株)エイト日本技術開発札幌支店
5	一般廃棄物中間処理施設生活環境影響調査業務委託	廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第9条の3の規定に基づく大気質調査、騒音・振動・交通量調査、悪臭調査 ①契約月日：R 3. 5. 20 ②業務期間：R 3. 5. 21～R 4. 3. 31 ③契約金額：44,660,000円（内、消費税4,060,000円） ※落札率93.9%（予定価格事前公表） ④受注業者：(株)ドーコン
6	一般廃棄物中間処理施設基本計画策定業務委託（費用対効果分析）	次期中間処理施設整備に係る費用対効果分析 ①契約月日：R 3. 6. 9 ②業務期間：R 3. 6. 10～R 4. 2. 28 ※契約変更：R 4. 1. 18 変更後業務期間：R3. 6. 10～R4. 3. 25 ③契約金額：341,000円（内、消費税31,000円） ※1者随意契約による見積合わせ ④受注業者：(株)ドーコン