

# 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和6年度）

## 1. 会議関係

開催日	会議等	議題等
4 / 1	令和6年度循環型社会形成推進交付金内示	環境省ホームページ掲載 内示額 23,440千円
4 / 8	都市計画変更決定 ※名寄市対応	名寄都市計画ごみ焼却場の敷地拡張 3.0ha→3.3haに変更（140-1拡張、146-11追加）
4 / 16	令和6年度循環型社会形成推進交付金交付申請	提出
4 / 17	防衛省所管補助事業等実務担当者研修会	出席
4 / 18	北海道防衛局協議	資源化施設整備検討状況報告
4 / 24	上川総合振興局協議	特定施設の設置届提出事前協議
	令和7年度以降循環型社会形成推進交付金等に係る要望額調査（1回目）	提出
4 / 25	第7回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月からの施工体制について</li> <li>・仮設準備工について</li> <li>・実施設計図書その1の質疑回答</li> <li>・破碎選別施設配置について</li> <li>・建築設計について</li> </ul>
4 / 26	上川総合振興局協議	特定施設の設置届提出に係る事前協議（ばい煙、ダイオキシン類、水銀）
5 / 23	第8回建設工事定例会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工関係について</li> <li>・プラント設計について</li> <li>・建築設計について</li> </ul>
5 / 24	上川総合振興局協議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定施設の設置届提出⇒同日受理</li> <li>・一般廃棄物処理施設の設置届提出事前協議</li> </ul>
6 / 3	市有財産借受申請	建設工事に伴う名寄市行政財産（大橋140-1の一部及び大橋164-11）の借受申請書提出
6 / 6	市有財産賃貸借契約締結	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借物件：①字大橋140-1（雑種地） 32,082㎡のうち14,369.79㎡ ②字大橋146-11（公衆用道路） 339.00㎡ 合計（①＋②）14,708.79㎡</li> <li>・賃借期間：R6.6.7からR9.3.31まで ※R6.6.10工事看板設置</li> <li>・賃貸借料：無料</li> <li>※名寄市財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例（平成18年3月27日名寄市条例第61号）第4条の2で準用する第4条第1号</li> </ul>
	生活環境影響調査縦覧告示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・告示第5号</li> <li>・縦覧期間：R6.6.10～R6.7.22 （平日9：00～17：00） ※土日祝日除く30日間</li> <li>・縦覧場所：名寄地区衛生施設事務組合事務所</li> <li>・意見書提出期限：R6.8.9</li> </ul>

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和6年度）

開催日	会議等	議題等
6 / 13	上川総合振興局協議	北海道景観条例・北海道福祉のまちづくり条例に基づく届出に関する事前協議
	道庁協議	土壤汚染対策法に基づく土地の形質変更届に関する事前協議⇒同日受理
6 / 19	大橋区町内会、大橋商工団地町内会役員説明 ※名寄市廃棄物対策担当主催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事概要等について</li> <li>・ 市民周知について</li> </ul>
7 / 2	第38回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について</li> <li>・ ペットボトルの水平リサイクルに伴う広域処理の変更について</li> <li>・ 次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確認事項について</li> </ul>
	第2回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第5回～第9回建設工事定例会議について（詳細設計協議状況）</li> <li>・ 工事概要について</li> <li>・ 工事工程について</li> <li>・ 収支計画案について</li> </ul>
7 / 11	第2回正副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第5回～第9回建設工事定例会議について（詳細設計協議状況）</li> <li>・ 工事概要について</li> <li>・ 工事工程について</li> <li>・ 収支計画案について</li> <li>・ 直接搬入ごみ処理手数料について</li> <li>・ し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について</li> <li>・ 中央要望について</li> </ul>
7 / 25	中央要望	国土交通省北海道防衛局、環境省
8 / 1	安全祈願祭・起工式	工事着手
8 / 2	第1回組合議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事について</li> <li>第1回～第9回建設工事定例会議について（詳細設計協議状況）、工事概要について、工事工程について、直接搬入ごみ処理手数料について</li> <li>・ し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について</li> </ul>
8 / 27	第39回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について</li> <li>・ 次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確認事項</li> <li>・ 資源化施設整備について</li> </ul>

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和6年度）

開催日	会議等	議題等
8/28	推進室全体会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事について</li> <li>・し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理検討状況について</li> <li>・循環型社会形成推進交付金に関する中央要望について</li> </ul>
9/10	令和7年度以降循環型社会形成推進交付金等に係る要望額調査（2回目）	提出
9/11	第1回大橋地区事業者説明会 ※名寄市廃棄物対策担当主催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿及び浄化槽汚泥の次期処理方式検討経緯及び衛生センターの現状について</li> <li>・し尿等を名寄下水終末処理場で共同処理することによる地域への影響について（想定）</li> </ul>
9/13	第1回大橋町内会住民説明会 ※名寄市廃棄物対策担当主催	
10/16	第40回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について（地域説明会開催結果報告、市町村議会説明予定時期確認、協定書内容確認）</li> <li>・ペットボトル及び容器包装プラスチックの広域中間処理について（ペットボトル広域中間処理施設の取り扱い、搬入先の変更、プラリサイクル実証試験実施状況）</li> <li>・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確認事項（分別区分等住民周知、直接搬入手数料、広域最終処分場の運用、合わせ産廃、建設事業負担金徴収方法の市町村検討結果確認）</li> </ul>
11/15	令和6年度循環型社会形成推進交付金交付決定通知受理	令和6年8月27日付け環循適発第2408274号 交付決定額23,440千円
11/18	第41回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について</li> <li>・ペットボトル及びプラスチック容器包装類の広域中間処理について</li> <li>・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確認事項（分別区分、閉場開場日、直接搬入手数料、スケジュール案）</li> </ul>
	第3回主幹者会議	進捗状況、地域計画変更、一般廃棄物処理に関する事業に係る原価計算書等の作成について
11/20	第1回ブロック副市町村長会議	し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について
	第2回副市町村長会議	進捗状況、地域計画変更、分別区分、閉場開場日、直接搬入手数料、合わせ産廃について

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和6年度）

開催日	会議等	議題等
11/26	第1回ブロック市町村 長会議	し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理について（市町村合意）
	第3回正副管理者会議	進捗状況、地域計画変更、分別区分、直接搬入手 数料、閉場開場日、合わせ産廃について
12/24	第42回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ペットボトル及びプラスチック容器包装類 の広域中間処理について</li> <li>・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確 認事項</li> </ul>
R 7 1 / 7	上川総合振興局協議	令和7年度循環型社会形成推進交付金要望額調 査（第3回）に伴う事前協議
1 / 9	令和7年度以降循環型 社会形成推進交付金等 に係る要望額調査 （3回目）	提出
2 / 4	第1回主幹者会議	進捗状況、総事業費について
	第43回ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理広域化基本計画の一部改定に ついて</li> <li>・ペットボトル・プラスチック容器包装類の広 域中間処理について</li> <li>・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確 認事項について</li> <li>・次期中間処理施設の愛称募集について</li> <li>・新中間処理施設受入日について</li> </ul>
2 / 13	第1回副市町村長会議	進捗状況、総事業費、次期中間処理施設供用開 始に向けた検討・確認事項、愛称募集、受入日に ついて
2 / 20	第1回正副管理者会議	
2 / 21	第1回ブロック市町村 長会議	資源化施設整備方針について
	第1回全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次期中間処理施設の供用開始に向けた検討・ 確認事項について</li> <li>・次期中間処理施設愛称募集概要について</li> <li>・し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理の報 告について</li> </ul>

# 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和6年度）

## 2. 工事

No.	工事名	内容
1	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事	焼却施設・破砕選別施設の建設工事（設計・施工一括発注） ①契約月日：仮契約 R 5. 9. 13 本契約 R 5. 9. 22（第3回臨時会議決） ②業務期間：R 5. 9. 25～R 9. 3. 12 ③契約金額：7,126,900,000円 （内、消費税647,900,000円） ※落札率88.7%（予定価格事後公表） ※出来高予定額 R5年度                          0円（実施設計） R6年度          171,040,000円（2.4%） R7年度          3,691,730,000円（51.8%） R8年度          3,264,130,000円（45.8%） ④受注業者：三機工業株式会社

## 3. 委託業務

No.	業務名	内容
1	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設設計施工監理業務委託	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の施工監理 ①契約月日：R 5. 9. 26 ②業務期間：R 5. 9. 27～R 9. 3. 12 ③契約金額：32,670,000円（内、消費税2,970,000円） ※落札率94.8%（予定価格事前公表） ※出来高予定額（R5.11.1契約変更） R5年度          4,660,000円 R6年度          4,219,000円 R7年度          12,628,000円 R8年度          11,163,000円 ④受注業者：株式会社ドーコン
2	（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設に係る設置届出書作成等業務委託	一般廃棄物処理施設設置届出書の作成及び届出書に添付が必要となる生活環境影響調査（再評価）業務 ①契約月日：R 6. 2. 1 ②業務期間：R 6. 2. 2～R 6. 6. 28（繰越明許） ③契約金額：7,755,000円（内、消費税705,000円） ※落札率93.9%（予定価格事前公表） ④受注業者：株式会社ドーコン