

# 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和元年度）

## 1. 会議関係

開催日	会議名	議題等
5/13	第2回組合主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物処理施設整備基本方針について、前年度経過報告と併せて説明</li> <li>②今後の課題、検討事項、スケジュールについて確認</li> <li>③一般廃棄物処理広域化基本計画書の発注に向け、構成市町村の意思を反映することを目的として、仕様書の内容確認を依頼</li> </ul>
5/20	第2回構成市町村副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物処理施設整備基本方針について、前年度経過報告と併せて説明</li> <li>②今後の課題、検討事項、スケジュールについて確認</li> </ul>
5/24	第2回管理者・副管理者管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物処理施設整備基本方針について、前年度経過報告と併せて説明</li> <li>②今後の課題、検討事項、スケジュールについて確認</li> </ul>
7/11	第1回組合議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物中間処理施設整備基本方針書で概要説明を行い、状況により基本方針のスケジュールから1年ずれる可能性があることを説明</li> <li>②今年度の年間スケジュールについて確認</li> <li>③議員から全員協議会での協議や認識を深める場を設けるべきとの提案を受け、正副議長と事務局で検討して8月の臨時議会までに調整することを説明</li> </ul>
7/2 ～ 7/4	先進地視察	新潟県見附市、新潟県糸魚川市、長野県飯山市、岐阜県下呂市
7/23 7/24	先進地視察	帯広市 ※構成市町村主幹者同行
7/26	先進地視察	岩見沢市 ※名寄市主幹者及び担当者同行

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和元年度）

開催日	会議名	議題等
8 / 7	第20回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会 第3回組合主幹者会議	<p>①一般廃棄物処理広域化基本計画等策定業務の内容説明、日程確認</p> <p>(1) ごみ処理基本計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減量化目標値の検討</li> <li>・災害廃棄物処理計画の検討</li> <li>・次期中間処理施設整備の位置付け</li> </ul> <p>(2) 生活排水処理基本計画</p> <p>(3) 一般廃棄物処理システムの評価</p> <p>(4) 循環型社会形成推進地域計画概要版の策定</p> <p>(5) パブリックコメントの実施（名寄市でR2.2～R2.3予定）</p> <p>②構成市町村議会対応で使用する統一資料を配布し、読み原稿についても統一したものを組合で作成して送付することを確認</p> <p>③補助金の選択に関する説明については、現在検討中であることにとどめることとし、決定は11月を目途とすることを確認</p> <p>④先進地視察報告</p>
8 / 13	第3回構成市町村副市町村長会議	先進地視察報告
8 / 19	第3回管理者・副管理者会議	<p>①先進地視察報告</p> <p>②エネルギー回収をするには100 t以上の処理能力が必要で、現在想定している処理能力では難しいため、各構成市町村住民の減量、分別の協力を促す必要があることを確認</p>
8 / 22	第2回組合議会全員協議会	<p>①先進地視察報告</p> <p>②概要版基本方針説明</p> <p>③最終処分場現況報告</p>
9 / 5	構成市町村現地打ち合わせ	<p>次期中間処理施設整備に向けた意向調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成市町村議会への説明状況の確認</li> <li>・概算事業費により各財政担当者と財政状況を踏まえた構成市町村の意向について調査を依頼</li> </ul>
10 / 2	第21回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会	<p>一般廃棄物処理広域化基本計画の見直しについて（人口推計、排出量推計の説明・確認）</p> <p>①ごみ処理基本計画・一般廃棄物処理システムの評価について</p> <p>②生活排水処理基本計画における処理方針について</p>

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和元年度）

開催日	会議名	議題等
11/11	第22回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会 第4回組合主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①一般廃棄物処理広域化基本計画の見直しについて（人口推計、排出量推計の修正説明・確認）</li> <li>②施設整備（資源化含む）及び運営管理費の負担割合について <ul style="list-style-type: none"> <li>・名寄市から建設費は均等割30%、人口割70%、運営費は均等割30%、実績割70%で提案され、持ち帰り検討を願い、1月末までに各市町村で検討し、2月各種会議で方針を決定することを確認</li> <li>・組合規約を根拠に人口割は国調人口、実績割は前年実績とすることを確認。</li> </ul> </li> <li>③その他、下記の事項を確認 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備スケジュール及び概算事業費</li> <li>・環境省交付金を基本に防衛省補助金の活用を目指す</li> <li>・建設予定地は旧清掃センター跡地とし、解体費用は名寄市負担</li> <li>・その他は基本設計で決定</li> </ul> </li> </ul>
11/21	第4回構成市町村副市町村長会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①11/11の会議における名寄市提案の負担割合により持ち帰り検討、2月各種会議で方針決定を図ることを確認</li> <li>②施設整備スケジュール及び概算事業費の確認</li> <li>③環境省交付金を基本に防衛省補助金の活用を目指すことを確認</li> <li>④建設予定地は旧清掃センター跡地とし、解体費用は名寄市負担とすることを確認</li> <li>⑤その他は基本設計で決定することを確認</li> </ul>
11/29	第4回管理者・副管理者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>①11/11の会議における名寄市提案の負担割合により持ち帰り検討、2月各種会議で方針決定を図ることを確認</li> <li>②施設整備スケジュール及び概算事業費の確認</li> <li>③環境省交付金を基本に防衛省補助金の活用を目指すことを確認</li> <li>④建設予定地は旧清掃センター跡地とし、解体費用は名寄市負担とすることを確認</li> <li>⑤その他は基本設計で決定することを確認</li> </ul>
12/2	第3回組合議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>①この間の経過報告と11/11、11/21、11/29の会議で確認された内容について説明、了承</li> <li>②議員から次年度における議員視察の予算計上の提案</li> </ul>
12/10	先進地視察（焼却）	札幌市

## 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和元年度）

開催日	会議名	議題等
R 2 1 / 23	第23回上川北部地域ごみ 処理広域化対策協議会名 寄ブロック幹事会	一般廃棄物処理広域化基本計画素案の修正及 び確認作業
2 / 13	第24回上川北部地域ごみ 処理広域化対策協議会名 寄ブロック幹事会	11/11の会議での確認事項について、各市町村 検討の結果、それぞれ概ね了承の報告を受け る。
2 / 14	名寄市廃棄物減量等推進 審議会	・名寄市からの要請でオブザーバーとして出席 ・一般廃棄物処理広域化基本計画の策定（見直 し）について名寄市から概要版で説明、承認
2 / 18	R 2 第 1 回構成市町村副 市町村長会議 （上川北部地域ごみ処理 広域化対策協議会名寄ブ ロック副市町村長会議）	2 / 13の会議での各市町村検討結果を確認
2 / 21	R 2 第 1 回正副管理者会 議 （上川北部地域ごみ処理 広域化対策協議会名寄ブ ロック市町村長会議）	2 / 13の会議での各市町村の検討結果について 最終確認、合意 【合意事項】 ①優先順位：R3焼却施設着手、R8工事完了 R9供用開始、資源化施設整備、し 尿処理施設建設着手 ②財源：環境省を基本とし、防衛省補助との併 用を目指す ③建設予定地：名寄市旧清掃センター解体跡地 解体経費は名寄市負担 ④負担割合（資源化施設含む）： 建設費・運営費ともに均等割30%、実績割 70%（供用開始初年度は人口割） ⑤その他は基本設計で決定する。
2 / 28	R 2 第 1 回組合議会全員 協議会	2 / 21の会議での合意内容を報告、了承
3 / 16	大橋区町内会、大橋商工 団地町内会に対する説明 会（名寄市対応）	名寄市担当職員から地元町内会への説明を予 定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大 に伴い開催を延期（資料のみ送付）

# 一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和元年度）

## 2. 委託関係

No.	業務名	内容
1	一般廃棄物処理広域化基本計画等策定業務	<p>①契約月日：R元. 6. 21 ②業務期間：R元. 6. 21～R 2. 3. 31 ③契約金額：7,260,000円（内、消費税660,000円） ④受注業者：㈱ドーコン（指名競争入札） ⑤業務内容：「平成24年度一般廃棄物処理広域化基本計画」*の中間見直し及び地域計画概要版の作成</p> <p>*H 25. 3月に構成市町村で策定された計画をH 31. 3月に組合で策定した「一般廃棄物中間処理施設整備基本方針」及びこの間の施設整備に係る検討内容と整合性を図るため組合で発注</p>