

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（平成30年度）

1. 会議関係

開催日	会議名	議題等
5/11	第17回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ①「名寄市ごみ処理施設整備基本構想」（H30.3）の概要説明 ②一般廃棄物中間処理施設整備に向けた課題の確認（施設整備順位、建設場所、処理対象物、エアゾール缶処理、地域計画策定など）
6/5	組合議会全員協議会	一般廃物処理施設中間処理施設の検討について <ul style="list-style-type: none"> ①名寄地区におけるごみ処理施設整備に向けた考え方 ②検討の基本方針及び課題 ③施設整備の課題
6/27	第18回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会 第3回主幹者会議	<ul style="list-style-type: none"> ①名寄市基本構想の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・人口やごみの推定量について構想の数値を基本事項とした。また、し尿処理についても同様に基本事項をした。 ②市町村で広域化対応としているプラ容器・プラスチックは焼却施設と同様に組合所管としてリサイクルセンターを整備し対応としていく。 ③スプレー缶別回収について ④焼却品目の検討について <ul style="list-style-type: none"> ・プラスチック容器包装類、古紙・紙製容器包装類、衛生センター汚泥、下水道汚泥の一部、医療廃棄物 ⑤組合が処理する可能性のあるリサイクル品目 <ul style="list-style-type: none"> ・缶・びん、紙パック、段ボール、布類、廃油類 <p>※コンサルへの情報提供や構成市町村リサイクル品目基本調査の状況を参考に8月の市町村現地打合せで協議していくことを確認</p>
7/9 7/10	先進地視察	遠軽町、紋別市 ※構成市町村主幹者同行
7/20	先進地視察	岩内町 ※構成市町村主幹者同行
8/22	第19回上川北部地域ごみ処理広域化対策協議会名寄ブロック幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ①名寄市が実施した「リサイクル品中間処理施設の基本調査」について、各市町村から報告 ②エアゾール缶処理について、各市町村から現況報告 <ul style="list-style-type: none"> ・過去の火災事例から、広域最終処分場の安全確保としてライター等も含めて埋立ごみから除外することを組合から提案

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（平成 30 年度）

開催日	会議名	議題等
8 / 29 8 / 30	構成市町村現地打ち合わせ	①エアゾール缶別回収について ②リサイクル品目 <ul style="list-style-type: none"> ・従前どおり構成市町村での対応として決定 ・プラ容器包装類は、現時点で焼却は困難 ・プラスチック容器包装類、ペットボトルの中間処理においては、次期のリサイクル施設での対応として調整した。 ③医療系廃棄物：従前どおりとした。 ④鹿：次期焼却施設での処理は不可。 ⑤し尿・浄化槽汚泥の処理：検討素材をまとめていく。 ⑥基本事項検討項目の提示
9 / 13 9 / 14	先進地視察	小樽市、紋別市、北広島市 ※名寄市主幹者及び担当者同行
10 / 2	第 4 回組合主幹者会議	①広域処理対象とするごみ <ul style="list-style-type: none"> ・構成市町村で個別処理しているごみの広域化について ・広域処理対象ごみの確認 ②整備する次期中間処理施設 <ul style="list-style-type: none"> ・焼却施設で処理するごみの検討 ・リサイクル施設（破砕選別）の整備有無について ・スプレー缶の今後の処理について ③次期中間処理施設の建設場所 <ul style="list-style-type: none"> ・炭化センターの利活用について ・旧清掃センターの解体について

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（平成 30 年度）

開催日	会議名	議題等
10/15	第 3 回管理者・副管理者 会議	①ごみ処理施設整備の基本方針検討経過について ②施設整備の課題 ③次期のごみ処理フロー ④焼却施設事業スケジュール ⑤基本方針について(株)ドーコンから説明 議題 1 広域処理対象とすごみ 1-1 構成市町村で個別処理しているごみの広域化について 1-2 広域処理対象ごみの検討 議題 2 整備する次期中間処理施設 2-1 焼却施設で処理するごみの検討 2-2 リサイクル施設（破砕選別）の整備有無について 2-3 スプレー缶の今後の処理について 議題 3 次期中間処理施設の建設場所 3-1 炭化センターの利活用について 3-2 旧清掃センターの解体について ⑥先進地視察報告について
10/16	第 2 回組合議会全員協議 会	①検討経過報告 ②ごみ処理施設の課題について ③先進地視察報告について
10/29	先進地視察（旧施設解体）	遠軽町
11/ 7	第 5 回組合主幹者会議	①破砕選別処理施設の整備について ・ごみ処理事業における破砕選別処理導入の意義について ・リサイクル率 ・エネルギー回収 ・破砕施設整備のコスト ②焼却処理について ・焼却方式の特徴比較 ・下水道汚泥の混焼について ③し尿・浄化槽汚泥の今後の処理について ④施設整備スケジュールについて ・工事方式について ・整備スケジュールへの影響 ⑤スプレー缶回収の情報交換
11/15	第 4 回構成市町村副市町 村長会議	ごみ処理施設整備基本方針の経過報告
11/26	第 4 回組合管理者・副管 理者会議	・スプレー缶事業の組合実施の承認 ・10/15会議での課題を検討中であることを説明

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（平成 30 年度）

開催日	会議名	議題等
12/11 12/17	構成市町村現地打ち合わせ	①破砕選別処理施設の整備について ②焼却処理について ・焼却方式の特徴比較 ・下水道汚泥の混焼について ③し尿・浄化槽汚泥の今後の処理について ④スプレー缶回収事業実施方針を説明
H31 2/7	H31第1回組合主幹者会議	①ごみ処理施設整備基本方針書について(株)ドールから素案説明 ②12月開催の市町村現地打合せ顛末報告と質問の回答 ③基本方針策定で課題としていた、次の事項を説明し了承 議題1 ごみ処理事業における破砕選別設備導入の意義と炭化センターの利活用について (1) 焼却施設と破砕選別設備、リサイクルセンターの整備について (2) 炭化センターの利活用について 議題2 焼却処理について 2-1 焼却方式の特徴比較 2-2 下水道汚泥の混焼について 議題3 し尿・浄化槽汚泥の今後の処理について 議題4 事業スケジュールについて 4-1 工事入札について 4-2 事業スケジュール
2/13	H31第1回構成市町村副市長村長会議	し尿・浄化槽汚泥の今後の処理について、次期中間処理施設と合わせて詳細検討を行うことを説明し了承
2/21	H31第1回組合管理者・副管理者会議	2/7主幹者会議での一般廃棄物中間処理施設整備基本方針に関わる課題を説明し了承 し尿・浄化槽汚泥の今後の処理について、次期中間処理施設と合わせて詳細検討を行うことを説明し了承
3/27	先進地視察	雄武町

一般廃棄物処理施設整備検討経緯（平成 30 年度）

2. 委託関係

No.	業務名	内容
1	名寄地区広域最終処分場埋立ごみ組成調査業務	①契約月日：H30. 6. 8 ②業務期間：H30. 6. 11～H30. 11. 30 ③契約金額：388,800円（内、消費税28,800円） ④受注業者：(有)小樽分析工業所（1者随契） ⑤業務内容：年3回採取で9分類の調査 ※9分類＝紙類、繊維類、プラスチック、厨介類、金属類、草木類、ガラス類、スプレー缶ライター、その他
2	一般廃棄物中間処理施設整備に関するアドバイザリー業務	①契約月日：H30. 7. 17 ②業務期間：H30. 7. 18～H31. 2. 28 ③契約金額：1,987,200円（内、消費税147,200円） ④受注業者：(株)ドーコン（指名型プロポーザル） ⑤業務内容：「名寄市ごみ処理施設整備基本構想」（H30. 3策定）からの課題の洗い出しや組合が提示する課題等を整理し、協議を進めるための基本方針を策定し、公表するための支援