
一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和７年度） 

1 

 

１ .会議関係  

開催日  会議等  議題等  

４ /１  令和７年度循環型社会

形成推進交付金内示  

環境省ホームページ掲載  

内示額１ ,０８９ ,４５４千円  

４ /15 令和７年度循環型社会

形成推進交付金交付申

請  

提出  

５ /１  請負代金額変更請求書

受理  

受注者からスライド条項に基づく請負代金額の

変更の申出を受ける。  

５ /２  第 44回ブロック会議  ・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確

認事項について  

・次期中間処理施設の名称について  

・令和６年度交付金及び負担金精算について  

・建設工事の進捗状況、スライド協議、一時借入

金及び基金繰替の利率について  

５ /30 第１回スライド協議  ・今後のスケジュールについて  

・基準日の設定について  

・出来高数量の確認、残工事の算出について  

・必要図書類等の提出について  

６ /５  推進室全体会議  ・資源化施設整備方針について  

・し尿及び浄化槽汚泥と下水との共同処理につ

いて  

・（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設の供

用開始に向けた検討・確認事項について  

・（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設

工事の進捗状況について  

６ /20 第２回スライド協議  ・残工事の基準について  

・スライド基準日（請求日）について  

・単価表、建設物価、国内企業物価指数の取扱い

について  

７ /４  第３回スライド協議  ・残工事の考え方について  

・スライド基準日の設定について  

・工事請負代金変更に伴う関係書類の提出につ

いて  

７ /９  副市町村長協議  スライドに関する協議（橋本副市長対応）  

７ /16 第４回スライド協議  ・工事内訳比較一覧表について  

・スライド増額分の要因分析について  

・スライド請求関係様式について  

・物価上昇率の選定について  

７ /17 第 45回ブロック会議  ・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確

認事項（分別等住民説明会の開催状況）  

・プラスチック製品のリサイクルに向けた検討

について  

・名寄市一般廃棄物収集運搬許可の見直しにつ

いて  
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開催日  会議等  議題等  

７ /22 スライド合意  

 

起算日＝令和５年８月 25日（入札日）  

基準日＝令和７年５月１日  

単位：千円  

 税抜き  税込み  

変更前  6,479,000 7,126,900 

スライド額  382,540 420,794 

変更後  6,861,540 7,547,694 
 

７ /25 中央要望  国土交通省、環境省  

８ /１  第１回組合議会臨時会  工事請負契約変更議案可決  

 変更前  7,126,900千円  

 変更後  7,547,694千円（ 420,794千円増）  

８ /７  名称募集１次選考  

１回目  

選考委員：構成市町村主管課長、組合事務局長  

150作品➡ 20作品  

８ /19 名称募集１次選考  

２回目  

選考委員：構成市町村主管課長、組合事務局長  

20作品➡５作品  

９ /２  令和７年度循環型社会

形成推進交付金交付決

定通知受理  

令和７年８月 26日付け環循適発第 2508265号  

交付決定額１ ,０８９ ,４５４千円  

９ /19 名称募集２次選考  

名称決定  

選考委員：組合議会正副議長、組合正副管理者  

最優秀賞＝エコスピカ  

10/６  第 46回ブロック会議  ・次期中間処理施設供用開始に向けた検討・確

認事項  

ア  住民及び事業者への説明状況について  

イ  あわせ産廃について  

・プラスチック製品のリサイクルに向けた検討

について  

・現地確認・火災ごみの受入れについて（第 45回

幹事会検討事項）  

10/８  名称最優秀賞表彰式  名寄市役所名寄庁舎３階応接室  

10/14 令和７年度循環型社会

形成推進交付金等要望

額調査（増減額調査）  

スライド増額に伴う追加要望提出  

11/10 第３回主幹者会議  ・名寄地区一般廃棄物中間処理施設「エコスピ

カ」の供用開始に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について  

・令和７年度組合一般会計補正予算（第１号）に

ついて（スライド増額に伴う補正など）  

11/14 第２回副市町村長会議  

11/25 第２回ブロック市町村

長会議  

令和９年４月からプラスチック製品リサイクル

を実施することに決定  

 第３回正副管理者会議  ・名寄地区一般廃棄物中間処理施設「エコスピ

カ」の供用開始に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について  

・令和７年度組合一般会計補正予算（第１号）に

ついて（スライド増額に伴う補正など）  
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開催日  会議等  議題等  

12/４  第２回議会定例会  ・名寄地区一般廃棄物中間処理施設「エコスピ

カ」の供用開始に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について  

・令和７年度組合一般会計補正予算（第１号）に

ついて（スライド増額に伴う補正など）  

12/17 令和７年度循環型社会

形 成 推 進 交 付 金 内 示

（スライド分）  

環境省ホームページ掲載  

内示額６７ ,５４４千円  

12/24 令和７年度循環型社会

形成推進交付金交付申

請（スライド分）  

提出  

Ｒ８  

２ /５  

第 47回ブロック会議  ・プラスチック容器・製品の一括収集とリサイ

クルに向けて  

・名寄市の新・指定ごみ袋について  

・エコスピカ供用開始に向けた検討・確認事項  

ア  これまでの協議・検討事項等について  

イ  自動精算機（キャッシュレス）の導入に

ついて  

ウ  プラットホームキャラクター配置場所に

ついて  

 第１回主幹者会議  （仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設

工事について  

・工事進捗状況について  

２ /13 第１回副市町村長会議  （仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設

工事について   

ア  工事進捗状況について   

イ  「エコスピカ」供用開始に向けた検討・確

認事項について  

ウ  キャラクター看板配置について  

２ /19 第１回正副管理者会議  

３ /９  令和７年度循環型社会

形成推進交付金交付決

定通知受理（スライド

分）  

令和８年２月 27日付け環循適発第 2602275号  

交付決定額６７ ,５４４千円  
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２ .工事  

№  工事名  内容  

１  （仮称）名寄地区

一般廃棄物中間処

理施設建設工事  

当初契約：焼却施設・破砕選別施設の建設工事（設計・

施工一括発注）  

①契約月日：仮契約Ｒ５ .９ .13 

 本契約Ｒ５ .９ .22（第３回臨時会議決）  

②業務期間：Ｒ５ .９ .25～Ｒ９ .３ .12 

③契約金額： 7,126,900,000円  

（内、消費税 647,900,000円）  

※落札率 88.7％（予定価格事後公表）  

※出来高予定額  

R5年度        0円（実施設計）  

R6年度   171,040,000円 ( 2.4％ ) 

R7年度  3,691,730,000円 (51.8％ ) 

R8年度  3,264,130,000円 (45.8％ ) 

④受注業者：三機工業株式会社  

変更契約：スライド条項に基づく契約変更  

①変更月日：仮契約Ｒ７ .７ .22 

本契約Ｒ７ .８ .１（第１回臨時会議決）  

②変更金額： 7,547,694,000円  ※ 420,794千円増  

      （内、消費税 686,154,000円）  

※変更後出来高予定額  

  R5年度        0円 (実施設計 ) 

R6年度   171,040,000円 ( 2.3％ ) 

  R7年度  3,914,920,000円 (51.8％ ) ※ 223,190千円増  

  R8年度  3,461,734,000円 (45.9％ ) ※ 197,604千円増  

 

３ .委託業務  
№  業務名  内容  

１  （仮称）名寄地区

一般廃棄物中間処

理施設設計施工監

理業務委託  

（仮称）名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事の

施工監理  

①契約月日：Ｒ５ .９ .26 

②業務期間：Ｒ５ .９ .27～Ｒ９ .３ .12 

③契約金額： 32,670,000円（内、消費税 2,970,000円） 

※落札率 94.8％（予定価格事前公表）  

※出来高予定額（ R5.11.1契約変更）  

R5年度  4,660,000円  

R6年度  4,219,000円  

R7年度  12,628,000円  

R8年度  11,163,000円  

④受注業者：株式会社ドーコン  

 


