
○今後の流れとしては対象施設に

ついて、左記の青点線の部分に仮

囲いを設置します。 

 建屋と煙突は、ダイオキシン類が

外部に漏れ出ないよう密閉化（養

生）を行い、ダイオキシン類等の

除染作業を行っていきます。 

 （現在の進捗率 0％） 
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写真の撮影箇所 

仮囲い・養生前の解体対象全景 

（南東方向より撮影） 

 

撮影地点付近に現場事務所を設営

する予定となっております。 

 

工期は令和５年７月 31 日まで。 

年内は主に除染作業、来春より解

体撤去が本格的となります。１～

３月は積雪のため休工予定。 

進捗率 


