
○対象施設の仮囲いが完了しまし

た。８月からはダイオキシン類の

除染作業に向けて、土壌への浸透

防止用土間コンクリートの打設・

建屋の密閉化を予定しておりま

す。 

 （進捗率 0.1％） 
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写真の撮影箇所 

南面全景写真（仮囲い完了後） 

敷地仮囲い状況写真 
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