
○ダイオキシン類の除染作業に際

して、外部環境への飛散防止のた

めの密閉化が実施されています。 

 ９月は、残留灰の撤去と、建屋・

煙突の除染作業を行います。 

 

 （進捗率 5.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

写真の撮影箇所 

全景写真 煙突密閉化の状況 

北面 軒天・窓枠・下屋密閉化の状況 
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