
○建屋の外壁（南面・東面）のアス

ベスト除去作業が終わりました。 

○冬季休工に向けて、養生足場の撤

去を行いました。 

○建屋内部の洗浄作業が完了し、今

後は焼却炉等設備の解体に移り

ます。 

 （進捗率 38％） 

アスベスト除去未施工面（北西） 

※来春施工予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

写真の撮影箇所 

アスベスト除去面（南東）の養生足場撤去 

①  
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炉室内ダイオキシン類洗浄作業（作業中） 炉室内ダイオキシン類洗浄作業（洗浄後） 
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進捗率（38％） 
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洗浄循環水槽内清掃作業（作業中） 

④ 

洗浄循環水槽内清掃作業（洗浄後） 


