
○煙突（全長 45ｍ）の人力解体を

行いました。 

概ね 30ｍをエアピックにて解体

し、囲いの足場を撤去しました。 

１～３月中旬まで休工となりま

す。 

 （進捗率 64％） 

③、④  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

写真の撮影箇所 

建屋南面 外観 

①  

③ 

囲い足場撤去状況 作業完了状況 

② 

煙突人力解体状況 
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進捗率（64％） 

 


