
〇配管エルボ部保温材（アスベスト

含有）撤去作業を行いました。 

 

〇屋上アスファルト防水（アスベス

ト）の撤去を行いました。 

 

 （進捗率 72％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

写真の撮影箇所 

配管エルボ切断前 養生状況 

① ② ③ ④ 

③ 

屋上アスファルト防水 撤去状況 屋上アスファルト防水 撤去状況 

② 

配管エルボ撤去状況（直管部分にて切断） 

 

④ 



進捗率（72％） 
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