


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況（令和4年10月度）

写真の撮影箇所



- 建屋の外壁（南面・東面）のアスベスト除去作業が終わりました。
 - 冬季休工に向けて、養生足場の撤去を行いました。
 - 建屋内部の洗浄作業が完了し、今後は焼却炉等設備の解体に移ります。
- （進捗率 38%）



① アスベスト除去面（南東）の養生足場撤去



② アスベスト除去未施工面（北西）
※来春施工予定



③ 炉室内ダイオキシン類洗浄作業（作業中）



④ 炉室内ダイオキシン類洗浄作業（洗浄後）

工事名	旧焼却施設解体工事
工事	ダイオキシン類処理
設備清掃状況	
二次洗浄	
土間清掃状況	

工事名	旧焼却施設解体工事
工事	ダイオキシン類処理
設備清掃状況	
二次洗浄	
土間清掃完了	



洗浄循環水槽内清掃作業（作業中）



洗浄循環水槽内清掃作業（洗浄後）

進捗率（38%）

